113 年銀髮運動班成效達標，建議採方案 C 續辦 8 班

本次陳請核定 114 年度續辦方案（A／B／C 三案擇一）與動線整修；建議方案 C 併增設接送服務

實際到課（人）

214

報名 268 ｜完課 156

整體滿意度（%）

88.2

回收問卷 187 份

經費執行（%）

92.7


結餘 13,600 元

建議方案：採方案 C ｜續辦 8 班並增聘接送專員 2 人，預算 214,000 元（較 113 年度增支 28,000 元）

理由：方案 A 增支 0 元，但「希望增設接送服務」（21 人次）與場地動線分項（141 人滿意）兩項不處理；方案 C 增支 28,000 元同時回應兩項；方案 B 增支 56,000 元且未處理動線。

到課學員以 65 至 74 歲為主，完課率 72.9%

母體：實際到課 214 人（報名 268 人）



資料來源：示範市政府社會處 113 年度社區銀髮運動班活動成果報告（草稿）
單位：人｜示範素材

完課（出席 6 次以上）

156 人｜72.9%

全勤（出席 8 次）

41 人｜19.2%


中途報名（開課 2 週後）

46 人｜完課率較低

要看哪裡：85 歲以上僅 28 人（占 13.1%），中高齡層的無障礙需求需一併回應。

場地動線與無障礙是唯一低於八成的分項，應列為整修優先

母體：回收問卷 187 份（整體滿意度 88.2%）



資料來源：示範市政府社會處 113 年度社區銀髮運動班活動成果報告（草稿）
單位：人｜示範素材

最低分項｜場地動線與無障礙

141 人｜75.4%

最高分項｜講師教學

172 人｜92.0%

整體滿意度

88.2%｜回收 187 份

要看哪裡：場地動線與無障礙僅 75.4% 滿意，為唯一低於八成分項。

經費執行率 92.7%，講師鐘點費為最大宗支出

總預算 186,000 元｜實際支用 172,400 元｜結餘 13,600 元依規定繳回



資料來源：示範市政府社會處 113 年度社區銀髮運動班活動成果報告（草稿）

單位：元｜示範素材

經費執行率

92.7%｜172,400 ÷ 186,000

結餘款（依規定繳回）

13,600 元


最大支出項目｜講師鐘點費

84,000 元｜占 48.7%

要看哪裡：講師鐘點費 84,000 元占 48.7%，是續辦增班的主控變項。

回饋集中在報名與動線兩項，均屬續辦方案可處理範圍

開放回饋為複選，合計 100 人次（人次不等於人數）



資料來源：示範市政府社會處 113 年度社區銀髮運動班活動成果報告（草稿）
單位：人次｜示範素材

回饋人次最多｜報名操作困難

38 人次

回饋人次最少｜時段改為上午

17 人次

複選合計人次

100 人次｜非人數

要看哪裡：報名操作困難 38 人次、動線有意見 24 人次，兩項占 62.0%。

三案預算與規模：方案 C 增支低於方案 B，方案 B 班次最多

基準：113 年度預算 186,000 元｜開課時程皆為 114 年 9 月



資料來源：示範市政府社會處 113 年度社區銀髮運動班活動成果報告（草稿）
單位：元｜示範素材

方案 A｜維持現規模

8 班｜186,000 元

★ 方案 C｜續辦並增設接送

8 班｜214,000 元

方案 B｜增設上午班次

10 班｜242,000 元

要看哪裡：方案 A 增支 0 元；方案 C 增支 28,000 元、方案 B 增支 56,000 元（多 2 班）。

資料來源：示範市政府社會處 113 年度社區銀髮運動班活動成果報告（草稿）｜示範素材

四個選項各自的後果：方案 C 同時回應動線與接送

後果一律條件式；若未獲核定則 114 年度不編列活動經費

方案 A ｜維持現規模

若核准則續辦 8 班、預算不增；接送與動線兩項回饋不處理。

時程： 114 年 3 月開放報名， 9 月開課。

★ 建議｜方案 C ｜續辦並增設接送

若核准則增聘接送專員 2 人、增支 28,000 元；動線整修須 114 年 7 月驗收合格後方啟動。

時程： 3 月報名、 7 月驗收、 9 月開課。

方案 B ｜增設上午班次

若核准則增開 2 班、增支 56,000 元；動線問題仍未處理。

時程： 8 月底排課完成， 9 月開課。

不續辦

若未獲核定則 114 年度不編列活動經費，原 214 名學員無接續課程安排； 113 年度結餘 13,600 元依規定繳回。

時程：無開課時程。

建議採方案 C：增支 28,000 元（方案 A 增支 0 元但不處理回饋），且是三案中唯一同時處理動線與接送兩項回饋者。

資料來源：示範市政府社會處 113 年度社區銀髮運動班活動成果報告（草稿）｜示範素材

請示：核定續辦方案與動線整修啟動條件

請指示採方案 A、B 或 C 其中一案

請示事項①

核定 114 年度續辦方案

採方案 A／B／C 其中一案；若未獲核定，則 114 年度不編列經費。

請示事項②

核定動線整修經費

入口整修 28,000 元；若核准則 114 年 7 月前驗收，合格後方啟動接送。

請示事項③

增設紙本與電話報名

若核准則於 114 年 3 月開放報名時增設；主責：社會處｜期限： 3 月報名開放前。

待確認事項｜主責：社會處

① 接送合作單位評估結果｜期限： 114 年 7 月前；② 增開班次師資可得性｜期限： 114 年 8 月底前

建議核定方案 C （預算 214,000 元、增支 28,000 元）與動線整修 28,000 元。

資料來源：示範市政府社會處 113 年度社區銀髮運動班活動成果報告（草稿）｜示範素材