附件二

○○國民小學

校舍無障礙設施改善工程施工期程表

階段	工作項目	主責單位	預定完成日期
一	現況實測與改善方案	總務處	115 年 11 月 10 日
二	設計圖說	總務處	115 年 11 月 20 日
三	工程發包	總務處	115 年 12 月 5 日
四	工程施作（逐區段施工，維持校門通行）	總務處	115 年 12 月 8 日起至 116 年 1 月 23 日止
五	竣工驗收	總務處、主計室	116 年 1 月 30 日
六	經費核銷及文件歸檔	主計室、總務處	116 年 2 月 10 日

契約保固年限：1 年，自竣工驗收合格之日起算。

說明：工程採逐區段方式施工，施工期間不得全面封閉校門，以維持師生上下學及教職員通勤動線之通行。