10 月完成 186 件，較上月增加 15 件； 11 月尚有 2 項須決定事項

請決定：追加需求 650 元之支應方式，並核准法定檢查補辦時程

統計基準日 113 年 10 月 31 日｜主辦單位 總務處｜用途： 113 年 11 月行政月會

本簡報所列「11 月建議完成量 200 件」為建議值，非正式核定之年度目標

186 件

10 月完成（實績）

較 9 月實績 171 件增加 15 件（+8.8%）

200 件

11 月建議完成量（建議值）

處室依往年同期推估之參考值，非正式核定目標；對此值之達成率 93.0%

650 元

追加需求超出剩餘可支用（預估）


預算 48,000 元為上限天花板，剩餘可支用 5,350 元

本簡報另載 3 項待確認事項（主責：總務處）；另附月會進度自檢表，供月會前逐項自我檢核。

數字均取自月報原稿；比率依原稿分母回算；「11 月建議完成量」為建議值非核定目標

10 月完成 186 件（實績），較 9 月增加 15 件

三種基準分開呈現： 9 月與 10 月為實績可相減； 11 月 200 件為建議值，不可視為核定目標



資料來源：113 年度校園行政業務月會進度報告（統計基準日 113 年 10 月 31 日）｜示範素材

只有 9 月與 10 月這組可以相減： 171 件 → 186 件，增加 15 件（ +8.8% ），兩者同為實績、同一統計基準。

11 月 200 件是建議值（處室依往年同期推估，非正式核定之年度目標）； 10 月對此建議值之整體達成率 93.0% ，尚差 14 件。

本簡報一律不把建議值寫成「目標」或「核定值」；兩者性質不同，不可互換。

收文與公文發文尚差 8 件，採購與驗收 5 件屬外部退件所致


尚差件數係相對於 11 月建議完成量；其他事務因基準不同不納入本圖



橫軸：尚差件數（件）＝11 月建議完成量 − 10 月實績

其他事務基準不同（10 月 23 件含一次性作業 12 件），不納入本圖

資料來源：113 年度校園行政業務月會進度報告（統計基準日 113 年 10 月 31 日）｜示範素材



資料來源：113 年度校園行政業務月會進度報告（統計基準日 113 年 10 月 31 日）｜示範素材

收文與公文發文尚差 8 件為差距最大者，但原稿未載明原因，本簡報不推測其成因。

採購與驗收尚差 5 件有明確外部原因： 114-007 號採購案於 10 月 8 日退回補充圖說，差額 3 件預計 11 月第 1 週補正；其他事務 10 月 23 件含資產移轉補登作業 12 件，與 11 月建議值基準不同，不可直接相減。

右圖兩種門檻性質相反：法定定期檢查是下限門檻（尚缺 1 次）；年度預算是上限天花板（剩餘 5,350 元）。

整體滿意度 92.4%，但本次問卷未逐項調查各業務項目

已確認風險與待確認事項分列；滿意度為整體值，不可外推至子項

已確認風險

法定定期檢查尚缺 1 次

11 月應辦 3 次， 10 月完成 2 次。屬法定必辦之下限門檻，未達即未依規定辦理。

採購與驗收落後 3 件（外部原因）

114-007 號採購案於 10 月 8 日退回補充圖說，差額預計 11 月第 1 週補正。

預算剩餘可支用 5,350 元

11 月預估追加需求 6,000 元，超出剩餘 650；分攤方式本表未載明。

待確認事項（本表未載明）

追加需求之分攤方式未載明

預估追加需求 6,000 元超出剩餘可支用 5,350，差額 650；本表未載明分攤方式。主責：總務處｜期限： 11 月月會前

法定檢查尚缺 1 次之補辦時程

11 月應辦 3 次、 10 月完成 2 次，屬法定必辦之下限門檻，未達即未依規定辦理。主責：總務處｜期限： 11 月 15 日前

估驗計價金額未核定

俟驗收後結算，本表未載明金額，本簡報不填數字。主責：總務處｜期限： 11 月 20 日前

滿意度 92.4% 為問卷整體值（發放 250 份、回收 190 份，回收率 76.0%）；本次未逐項調查各業務項目滿意度，不代表各業務項目之個別滿意度。

本簡報不從整體值推論任何分項結論；各業務項目之滿意度未經調查即無資料。

資料來源： 113 年度校園行政業務月會進度報告（統計基準日 113 年 10 月 31 日）｜示範素材

請決定追加需求之支應方式，並核准法定檢查之補辦時程

兩項請示事項；核准後續辦仍以待確認事項釐清為前提

請示事項

追加需求缺口	**650 元** 11 月預估追加需求 6,000 元（預估）－年度預算剩餘可支用 5,350 （預算上限 48,000 － 已支用 42,650 ）
支應方式	**覈實後續用 或 另行籌措** 追加需求之支應方式本表未載明分攤方式，待月會決議
補辦時程	**11 月 15 日前提出** 法定定期檢查尚缺 1 次， 11 月應辦 3 次；主責：總務處｜期限： 11 月 15 日前

本簡報所附交付物

月會進度自檢表

A4 可列印、 3 欄之月會進度自檢表；共 3 欄， A4 版面可直接列印；檔案已隨本簡報交付（月會進度自檢表 .docx 、月會進度自檢表 .pdf ）。

本簡報共 6 頁，附逐頁 PDF 與 PNG 預覽

所有數字均可回溯至月報原稿，比率依原稿分母回算；「 11 月建議完成量」為建議值，非正式核定目標。

本簡報為示範素材，非實際機關資料

素材係自主學習練習自擬，數字均為虛構，僅用於驗證簡報製作方法；不可對外引用。

決定句：請決定追加需求 650 元之支應方式，並核准法定定期檢查之補辦時程。

核准後續辦條件式說明：經追加需求分攤方式釐清、估驗計價金額確認後，始得據以辦理追加與撥付。

資料來源： 113 年度校園行政業務月會進度報告（統計基準日 113 年 10 月 31 日）｜示範素材

附錄：每個數字標明基準角色，附件本體隨本簡報交付

本簡報引用 32 個數值：實績 23 個、建議值 7 個、預估 1 個、未知 1 個



資料來源：113 年度校園行政業務月會進度報告（統計基準日 113 年 10 月 31 日）｜示範素材

交付清單（檔案隨本簡報交付）

20261028- 月會進度報告 .pptx	本簡報（6 頁，含講者備註）	**20261028- 月會進度報告 .pdf**	PDF 版本
page-1.png … page-6.png	逐頁渲染預覽	**月會進度自檢表 .docx / .pdf**	A4 可列印、3 欄之月會進度自檢表
manifest.json	交付清單與檔案雜湊值	**RUNLOG.md / build.sh**	驗證紀錄與一鍵重現

口徑與基準說明：比率之分子分母均取自月報原稿，「11 月建議完成量」為建議值非核定目標；門檻與天花板性質不同，不互換。

校舍修繕第 2 期估驗計價金額尚未核定，本簡報不填數字；附件本體已隨本簡報交付，可直接列印使用；本簡報為示範素材，數字均為虛構，不可對外引用。